Calendario 2015 B/O Fco. P. NAVARRO aprobado 19ª R.O. COCSABO v. Diciembre

2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ENERO																			Mantenimiento										PM	
FEBRERO									MAO-CONT. J.A. Campillo							PM	RADMED-DOS 0215 J.L. López-Jurado														
MARZO	RADMED DOS								PM	Pruebas sondas						PM	COLECTORES0315 R. Goñi (CTM2012-36982)						PM					COLECTORES0315 R. Goñi (CTM2012-36982)			
ABRIL	PM												UIB						PM	EU-RADMED 0415 J.L. López-Jurado /J. Mercado											
MAYO	EU-RADMED 0415 J.L. López-Jurado /J. Mercado														Ma		PM										Mantenimiento				
JUNIO	Mantenimiento y varada																														
JULIO	Mantenimiento								PM	EU-RADMED 0715 J.L. López-Jurado /J. Mercado																					
AGOSTO	EU-RADMED			Ma				PM								PM	PUERULUS R. Goñi											PM			
SEPTIEMBRE	PM	MENORCA-0915 E. Massutí												PM														PM			
OCTUBRE	Ctg	IBERIAN SEDI 15																											Ctg		
NOVIEMBRE	Varada extraordinaria																														
DICIEMBRE	Varada extraordinaria										RMED		COLVIDEO R. Goñi							PM											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Tránsito

Sujeto a disponibilidad presupuestaria