

## Calendario 2022 *B/O Francisco P. Navarro* aprobado 28ª R.O. COCSABO\_v.Marzo

Calendario 2022 <i>B/O Francisco P. Navarro</i> aprobado 28ª R.O. COCSABO_v.Marzo																																
2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>ENERO</b>	Pm									PRUEBAS EQUIPOS					Pm	PP EE										Pm	Ma	EU0222 (21-087) (J.Mercado)				
<b>FEBRERO</b>	EU0222 (21-087) (J.Mercado)											Bc	Pm	RADMED 0222 (21-042) (M.Serra)																		
<b>MARZO</b>	RADMED 0222 (21-042) (M.Serra)													Ma	ESMARES(21-033)		Ma	EU0422 (21-088) (J.Mercado)														
<b>ABRIL</b>	EU0422 (21-088)		Pm	RADMED 0522 (21-043) (M.Serra)																							Ma	I-C1.5a				
<b>MAYO</b>	INTEMARES C1.5a (Seco) (21-027))			Ma	Pm									INFRAROCK3D 0521 (21-034) (D.Díaz)																		
<b>JUNIO</b>	INFRAROCK3D 0521 (21-034) (D.Díaz)													Cd	INFRAROCK3D 0521 (21-034) (D.Díaz)										Pm	PINACOL0522 (21-096) (M. Vázquez)						
<b>JULIO</b>	PINACOL0522 (21-096) (M. Vázquez)									Pm	RADMED 0722 (21-044) (M.Serra)																					
<b>AGOSTO</b>	RADME D 0722		Pm/Insp	EU0722 (21-089) (J.Mercado)															Pm	Pruebas refrigeración (MA)				Ma			Pm	LEBÁLICS 0821				
<b>SEPTIEMBRE</b>	LEBÁLICS 0821 (21-036) (D.Díaz)											Pm	(21-032)		Pm			Ma	(21-033)		Ma											
<b>OCTUBRE</b>	Ma	Ctg	CONTMED8-22 (20-016) (A.Campillo)																	Ctg			Pm	EU-RADMED 1022								
<b>NOVIEMBRE</b>	RADMED 1022 (21-045) (M.Serra)													Pm	EU1122 (21-090) (J.Mercado)														PM			
<b>DICIEMBRE</b>	VARADA																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tránsito

Puerto

Pm: Palma de Mallorca

Campañas

Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Ma: Málaga

**Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería**