





Calendario 2022 **B/O Sarmiento de Gamboa** aprobado 27^a R.O. COCSABO

Calendario 2022 B/O Sarmiento de Gamboa aprobado 27 ^a R.O. COCSABO																																																											
2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																												
ENERO	RESERVADO																																																										
FEBRERO	RESERVADO																																																										
MARZO	RESERVADO																																																										
ABRIL																																																											
MAYO	RESERVADO																																																										
JUNIO	RESERVADO																																																										
JULIO	RESERVADO																																																										
AGOSTO	RESERVADO																																																										
SEPTIEMBRE	RESERVADO															VARADA 2022																																											
OCTUBRE	VARADA 2022																																																										
NOVIEMBRE																																																											
DICIEMBRE	RESERVADO																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																												

-  Tánsito
-  Puerto
-  Campañas
-  Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería