

Calendario 2021 B/O Sarmiento de Gamboa aprobado en 27ª R.O. COCSABO_v Febrero

2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ENERO	RTI2018-096612-B-I00 - Dachs															PUQ	Apertura BAEs														PUQ		
FEBRERO		Apoyo BAEs											PUQ	Cierre BAEs											PUQ								
MARZO	RTI2018-100844-B-C31 - SAGA10W - Alonso																																
ABRIL	SAGA10W - Alonso											LPA	Tánsito		Vig	Pruebas Equipos																	
MAYO	Mov. OTZ		EXPORTS - WHOI																	Vigo	Demov/Mov			BOCATS									
JUNIO	PID2019-104279GB-C22 - BOCATS																																
JULIO	Reikiavik		PID2019-104279GB-C22 - BOCATS											Vigo	Demov/Mov			iMIRABILIS1				LPA											
AGOSTO	iMIRABILIS2																																
SEPTIEMBRE	Tánsito		Vigo	Demov/Mov					PGC2018-095999-B-I00 -MARIBNO														Gijón										
OCTUBRE	PGC2018-095999-B-I00 -MARIBNO																	Vigo	Demov/Mov			PID2019-110088RB-I00											
NOVIEMBRE	ECOSUMA		Vigo	Preparación Antártida											Tánsito																		
DICIEMBRE	Tánsito														USH	RTI2018-099615-B-I00 - ELGEOPOWER - M. Catalán																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		



Tánsito



Puerto



Campañas



Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería