

Calendario 2021 Catamarán SOCIB

2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2021							
January	MANTENIMIENTO																CAMPAÑA PROYECTO ABRIC (ICM)										January												
February	SOCIB-Canales Winter_21				TECNOAMBIENTE offshore Costa Brava																								February										
March	TECNOAMBIENTE																											ESA - PRETTY	March										
April	MANTENIMIENTO reglaje de válvulas y culatas & VARADA																															April							
May	MANTENIMIENTO reglaje de válvulas y culatas & VARADA																SOCIB-Canales Spring_21				INFRAROCK LEBA IEO											May							
June	VARADA DENIA (Intervención)					VARADA DENIA (Intervención)																										June							
July	VARADA DENIA (Intervención)																CUARENTENA COVID						INFRAROCK NORD								July								
August	INFRAROCK NORD IEO																COLVIDEO															August							
September	COLVIDEO IEO							GRASSMAP (Eurofleets)																								September							
October	TEST GIRONA -UTM-			Bact & Plast				BOSóller																															October
November	SOCIB-Canales Autumn_21 *								GLIDER-NOC										GLIDER-NOC								November												
December																																December							
2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2021							

* Fecha orientativa



Balearic Islands
Coastal Observing
and Forecasting
System

www.socib.es

Phone: +34 971 43 99 98