





Calendario 2021 **B/O Sarmiento de Gamboa** aprobado en 27ª R.O. COCSABO

2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ENERO	RTI2018-096612-B-I00 - Dachs														PUQ	Apertura BAEs																		
FEBRERO	PUQ				RTI2018-100844-B-C31 - SAGA9W - Alonso																													
MARZO	RTI2018-100844-B-C31 - SAGA9W - Alonso																	Recife	LPA															
ABRIL	Tánsito			Vigo	Pruebas Equipos															Vigo	Mov. EXPORTS													
MAYO	Vigo	EXPORTS - WHOI COC-DI-2019-05																			Vigo				BOCATS									
JUNIO	PID2019-104279GB-C22 - BOCATS																																	
JULIO	Reikiavik	PID2019-104279GB-C22 - BOCATS													Vigo	Mov. LUSO/Autosub			Vigo	iMIRABILIS1 COC-DI-2018-07														
AGOSTO	Fun	LPA		iMIRABILIS2 COC-DI-2018-07																												LP		
SEPTIEMBRE	Tánsito			Vigo	Desmov.	Mov. SIS-Multic.				Vig	PGC2018-095999-B-I00 -MARIBNO																			Gijón				
OCTUBRE	PGC2018-095999-B-I00 -MARIBNO															Vigo	Desmov. SIS-Multic.				Vigo	PID2019-110088RB-I00												
NOVIEMBRE	ECOSUMA			Vigo																														
DICIEMBRE																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

 Tánsito
 Campañas

 Puerto
 Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería