

Calendario 2018 **B/O Sarmiento de Gamboa** aprobado 21^a COCSABO rev. 22^a COCSABO v. Julio

2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ENERO	Varada																															
FEBRERO																																
MARZO																																
ABRIL																																
MAYO	INSIGHT - Gracia - CTM2015-70155-R																Cádiz		Tánsito		LPA		BATHYPELAGIC									
JUNIO	BATHYPELAGIC - Hernández - CTM2016-78853-R-2																				Reikiavik		Tánsito									
JULIO	Vigo							FRAME - Rodríguez - CTM2015-71766-R																								
AGOSTO	Cádiz					Blue Nodules - NIOZ														Cádiz					Tánsito							
SEPTIEMBRE	FRAME - Sallarés - CTM2015-71766-R																Cadiz		Tánsito			BCN										
OCTUBRE	IRSO 2018				FAUCES2 - Casas																											
NOVIEMBRE	Cádiz		Tánsito		Vigo										Tánsito																	
DICIEMBRE	Tánsito										Punta Arenas			Apertura BAE's																	USH	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

- Tánsito
- Puerto
- Campañas
- Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería