

## Calendario 2019 **B/O Sarmiento de Gamboa** aprobado 23ª R.O. COCSABO\_vJulio19

Calendario 2019 <b>B/O Sarmiento de Gamboa</b> aprobado 23ª R.O. COCSABO_vJulio19																																
2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ENERO	BRAVOSEIS 2 - CTM2016-77315-R - J. Almendros																															
FEBRERO	BRAVOSEIS 2 - Apoyo BAE's										Punta Arenas					Apoyo BAEs							PUQ									
MARZO	POSEIDON - Arrieta - CTM2017-84735-R																															
ABRIL			TF	Tánsito				Vigo																								
MAYO						Pruebas EQ		Mov_ROV LUSO																								
JUNIO	EXPLOSEA-1 - Somoza - CTM2016-75947-R-2																															
JULIO	EXPLOSEA-1 - Somoza - CTM2016-75947-R-2																												Vigo - Demov_LUSO			
AGOSTO	Vigo		Vigo - Mov ROV+Apollo2				Vigo		Tánsito					Blue Nodules - NIOZ										Málaga								
SEPTIEMBRE	ALSSOMAR - Lobo - CTM2017-88237-P																		Málaga		Tánsito			Vigo		VIGO- Mov SIS+OBMTS						
OCTUBRE	Tánsito		INSIGHT2 - Urgelés - CTM2015-70155-R																		Ca	Cadiz -Demov SIS/OBMTS + Mov					Tánsito			BCN		RESNEP
NOVIEMBRE	RESNEP2 - Baptista - CTM2017-82991 - LIROPUS												BCN																			
DICIEMBRE																Varada																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	



Tánsito



Puerto



Campañas



Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

**Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería**