

Calendario 2019 **B/O Sarmiento de Gamboa** aprobado 23ª R.O. COCSABO_vSeptiembre19

Calendario 2019 B/O Sarmiento de Gamboa aprobado 23ª R.O. COCSABO_vSeptiembre19																																
2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ENERO	BRAVOSEIS 2 - CTM2016-77315-R - J. Almendros																															
FEBRERO	BRAVOSEIS 2 - Apoyo BAE's										Punta Arenas					Apoyo BAEs										PUQ						
MARZO	POSEIDON - Arrieta - CTM2017-84735-R																															
ABRIL	TF			Tánsito					Vigo																							
MAYO																																
JUNIO					Pruebas EQ		Mov_ROV LUSO			EXPLOSEA-1 - Somoza - CTM2016-75947-R-2																						
JULIO	EXPLOSEA-1 - Somoza - CTM2016-75947-R-2																													Vigo - Demov_LUSO		
AGOSTO	Vigo			Vigo - Mov ROV+Apollo2				Vigo		Blue Nodules - NIOZ															Málaga							
SEPTIEMBRE	ALSSOMAR - Lobo - CTM2017-88237-P																		Málaga			Tánsito			Vigo		VIGO- Mov SIS+OBMTS					
OCTUBRE	Tánsito			INSIGHT2 - Urgelés - CTM2015-70155-R															Cádiz		Tánsito		Vigo		Vigo-Demov SIS + Mov Liropus							
NOVIEMBRE	Tánsito				BCN		RESNEP2 - Company - CTM2017-82991 - LIROPUS															BCN		Tánsito								
DICIEMBRE	Tánsito			demovLiropus																		Varada										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

- Tánsito
- Puerto
- Campañas
- Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería