

Calendario 2020 **B/O Sarmiento de Gamboa** aprobado en 25ª R.O. COCSABO

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ENERO	Varada												Pruebas																							
FEBRERO	Vigo	Mov Liropus			Vigo	Tánsito			BCN	RTI2018-096434-B-I00 - ABRIC3 - Puig LIROPUS																	BCN									
MARZO																				BCN	Tánsito			Vigo	Demov Liropus			Vigo								
ABRIL	COC-DI-2019-04 - iFADO - Ruíz																													Vigo						
MAYO	Mov WHOI			Vigo	COC-DI-2019-5 - OTZ-WHOI - Buesseler																				Vigo				Tánsito							
JUNIO	Tánsito		COC-DI-2018-6 - SUMMER - Olivar																									Barcelona								
JULIO	Puerto	Tánsito				Vigo	Mantenimiento/Mov				Pruebas			Vigo	Mov LUSO			Vigo	Tánsito		Trabajos ROV LUSO							Tánsito								
AGOSTO	Tánsito			Mindelo		COC-DI-2018-7 - iATLANTIC - LEG1 - Orejas														Mindelo		Tánsito														
SEPTIEMBRE	Tánsito							Walvis B.				COC-DI-2018-7 - iATLANTIC - LEG2 - Orejas																								
OCTUBRE	CT										Dmov LUSO		CT		RTI2018-100844-B-C31 - SAGA34.5S - Alonso																					
NOVIEMBRE	RTI2018-100844-B-C31 - SAGA34.5S - Alonso																				PUQ				Apertura BAE's											
DICIEMBRE	USH/PUQ							RTI2018-099615-B-I00 - ELGEPower1 - Catalán																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

- Tánsito
- Puerto
- Campañas
- Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería