





Calendario 2021 **B/O Sarmiento de Gamboa** aprobado en 25ª R.O. COCSABO

2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																									
ENERO	Campañas							USH/PUQ			Campañas											Campañas																																		
FEBRERO	Campañas																							Recife		Campañas																														
MARZO	COC-DI-2018-05 - PALADYN - Rosel																																																							
ABRIL	PALADYN - Rosel			Canarias			Campañas			Vigo			Rep-Mov						Vigo			COMFORT - Huertas																																		
MAYO	COC-DI-2019-02 - COMFORT - Huertas																																																							
JUNIO	Reikiavik			Campañas						Vigo			Mov SIS+OBS						Vigo			PGC2018-095999-B-I00 - MARIBNO-2 - Muñoz/Granja																																		
JULIO	Campañas			Gijón			PGC2018-095999-B-I00 - MARIBNO-2 - Muñoz/Granja														Vigo			Dmov SIS+OBS			Mov Veh.		Vigo		BlueHar.																									
AGOSTO	COC-DI-2018-04 - BlueHarvesting - Palanques																										Vigo																													
SEPTIEMBRE																																																								
OCTUBRE																																																								
NOVIEMBRE																																																								
DICIEMBRE																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																									

 Tánsito
 Campañas

 Puerto
 Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería