

Calendario 2020 B/O Sarmiento de Gamboa aprobado en 25ª R.O. COCSABO_v Junio 2020

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
ENERO																						Vigo		Mov Liropus	Vigo																									
FEBRERO		BCN	RESNP2 - LIROPUS							BCN					RTI2018-096434-B-I00 - ABRIC3 - Puig LIROPUS													BCN																						
MARZO		BCN							Vigo COVID 19																																									
ABRIL		Vigo COVID 19																																																
MAYO		Vigo COVID 19					VARADA/Mantenimiento																																											
JUNIO		VARADA/Mantenimiento																																																
JULIO								Vigo	COC-DI-2019-04 - iFADO - M. Ruíz																		Vigo																							
AGOSTO			Vigo				CTG	INTERMARES-A22 MU20 - Liropus					CTG		PM	INTERMARES-MALL 0820 - Liropus										PM																								
SEPTIEMBRE		BCN	RTI2018-095770-B-I00- CRIMA - M. Demestre - Liropus																		CTG			BCN																										
OCTUBRE		COC-DI-2018-6 - SUMMER - P. Olivar																							VIGO																									
NOVIEMBRE																																																		
DICIEMBRE																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			

 Tánsito

 Puerto

 Campañas

 Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería