

## Calendario 2017 **B/O Sarmiento de Gamboa** aprobado 21ª COCSABO v. Ene. 2017

Calendario 2017 <b>B/O Sarmiento de Gamboa</b> aprobado 21ª COCSABO v. Ene. 2017																																																									
2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																										
ENERO	ANTARLOG2																								Tánsito		PUQ																														
FEBRERO	Tánsito																											VIGO																													
MARZO											VIGO	DREAMER 1 - Saborido - CTM2015-66676-C2-1-R																VIGO																													
ABRIL																																																									
MAYO	VIGO	ATLAS - Calibración sistemas acústicos											Vigo	Tánsito	Lis	FAUCES-EMEPC					Lis	Tánsito	VIGO																																		
JUNIO																Vigo	DREAMER 2 - Saborido - CTM2015-66676-C2-1-R																																								
JULIO	VIGO					Tánsito		LPc	FLUXES 1 - Arístegui - CTM2015-69392-C3-1-R																																																
AGOSTO	FLUXES 1											LP	Tánsito			VIGO																																									
SEPTIEMBRE																																																									
OCTUBRE	FAUCES1 - Alonso - CTM2015-65461-C2-2-R												Málaga	Tánsito			Vigo																																								
NOVIEMBRE	Tánsito			LP	FLUXES 2 - Sangrá/Rodriguez - CTM2015-69392-C3-1-R																										Tánsito																										
DICIEMBRE	Tánsito			Vigo			Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																										

- Tánsito
- Puerto
- Campañas
- Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

**Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería**