

Calendario **B/O Sarmiento de Gamboa 2015** aprobado 19ª R.O. COCSABO v. Noviembre

2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ENERO																																			
FEBRERO																																			
MARZO	VARADA																																		
ABRIL																																			
MAYO	SHAKE				E. Gracia		CGL2011-30005-CO2								MALAGA		SHAKE				MALAGA				VIGO										
JUNIO	VIGO																		HKL stand by									ZIP							
JULIO	ZIP Standby + Tránsito					BCN Stand by										ZIP C. Ranero COC-DI-2013-03				NAP		ZIP C. Ranero COC-DI-2013-03													
AGOSTO			Catania		HADES C. Ranero CTM2011-30400-C02-01										Catania		HADES C. Ranero CTM2011-30400-C02-01							Catania											
SEPTIEMBRE				VIGO																	Cádiz		MEGAN Fidel Echevarria CTM2013-49048-C2-1-R												
OCTUBRE	MEGAN												Cádiz				VIGO		Preparación equipos sismica																
NOVIEMBRE	VIGO																																		
DICIEMBRE						PUNTA ARENAS			Shetland 2015-2016 COC-DI_2015-15																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				



Tánsito



Puerto



Campañas



Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

HKL: HERAKLION

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería